


Утверждаю:

Генеральный директор ООО "ЗУК"



Куликов А. А.

План текущего ремонта жилого фонда р.п. Лесная поляна на 2024 год

| Адрес | Наименование работ | Ед.изм. | Объем работ | Стоимость работ в тыс. руб. |
|---------------------|---|----------|-------------|-----------------------------|
| Январь | | | | |
| д. 25 кв. 38 | Смена стального радиатора на чугунный | шт./сек. | 1/7 | 19 |
| д. 16 подъезд № 2 | Смена участка стального лежака ХВС на РР | м.п. | 4 | 10,5 |
| д. 24 подъезд № 1 | Изготовление и установка регистра | шт. | 1 | 4,8 |
| д. 30 кв. 46 | Смена участка стояка отопления со стали на РР | м.п. | 4 | 14 |
| д. 20 кв, 9, подвал | Смена участка лежака канализации с чугуна на РР | м.п. | 12 | 18 |
| Февраль | | | | |
| д.31 подъезд № 4 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 1 | 200 |
| Март | | | | |
| д. 26 подъезд № 3 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 1 | 180 |
| Апрель | | | | |
| д. 18 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 40 | 35 |
| д. 34 подъезд № 1 | Косметический ремонт подъезда | шт. | 1 | 200 |
| Май | | | | |
| д. 3 кв. 9, 11, 12 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 20 | 18 |
| д. 22 кв. 10, 11 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 15 | 13 |
| д. 24 подвал | Смена задвижек на сетях отопления | шт. | 4 | 30 |

| | | | | |
|----------------------------|---|------|----|---------------|
| Июнь | | | | |
| д. 20 кв. 12 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 11 |
| д. 4 кв. 5 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 9 |
| Июль | | | | |
| д. 17 кв. 3 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 12 | 11 |
| д. 15 кв. 10 | Ремонт шиферной кровли | м2 | 10 | 9 |
| д. 32 | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м2 | 50 | 55 |
| д. 30 | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м2 | 50 | 55 |
| Август | | | | |
| д. 21 подъезд № 1 | Ремонт козырька | шт. | 1 | 12 |
| д. 31 кв. 38 | Ремонт рулонной кровли в 2 слоя | м2 | 50 | 55 |
| д. 15 чердак | Смена участка лежака отопления | м.п. | 10 | 15 |
| Сентябрь | | | | |
| д. 17 подъезд № 2 | Ремонт козырька | шт. | 1 | 12 |
| д. 32 | Смена запорной арматуры на стояках отопления | шт. | 40 | 100 |
| Октябрь | | | | |
| д. 6 подъезд № 1, 2 подвал | Смена участка лежака канализации с чугуна на РР | м.п. | 40 | 60 |
| Ноябрь | | | | |
| д. 25 подвал | Смена участка лежака ХВС | м.п. | 20 | 60 |
| Итого: | | | | 1206,3 |